

2026年6月份经营汇报

汇报人：杨超

部门：总经办

日期：2026年6月16日



目录

CONTENTS

01

全年四大核心任务完成情况

02

项目打单及执行进展情况

03

公司标准化流程搭建



年度四大核心任务-年度目标完成情况-6月份重点临签项目



- 6月份新增签约项目3个，签约金额1204万。均被国际业务部1组斩获，分别是**蒙古厂房设计项目（251万、陈子凡）**、**菲律宾Davao2*150淀粉仓（422万、陈子凡）**、**菲律宾Cebu4*180T淀粉仓（531万、张硕）**。
- 6月份重点临签项目**2个**，预计签约金额**1200万元**，需保障6月份落地，实现预付款到账：
 - **马鹏飞-菲律宾XXX项目（400万）** --业主已完成方案确认，代收预付款；**国内项目李永祥XX项目（800万）** --争取6月份获取中标通知书。
 - 公司**战略项目**6月份重点工作：**缅甸项目项目铁三角（司斌、赵巧义、曹杨、李刚）**，目前项目已无驻留人员，**司斌计划近期赴项目沟通**。后续根据项目情况确定驻外事宜。

2026年公司累计签约项目							
序号	部门	组别	业务员	项目名称	人民币金额 (万元)	月份	部门
1	国际业务部	二组	司斌	缅甸配件	1.14	202601	国际业务部
2	国际业务部	五组	陈辉	斯里兰卡4x2000吨水泥仓项目（USD1723000）	1212.50	202601	国际业务部
3	国际业务部	六组	韩鸿彪	越南QNC4×6000T螺旋卷边仓项目(USD1338000)	994.18	202602	国际业务部
4	国内业务部	/	李永祥	临涣焦化新建除尘灰回配工程项目（RMB4148500）	414.85	202603	国内业务部
5	国内业务部	/	李永祥	阿尔及利亚炭黑颗粒仓及储罐项目（USD1750000）	1207.50	202603	国内业务部
6	国际业务部	一组	陈子凡	蒙古热风管道改造项目（USD169797）	117.16	202603	国际业务部
7	国际业务部	六组	韩鸿彪	越南4x6000T卷边仓项目配套提升机项目	156.35	202605	国际业务部
8	国际业务部	一组	陈子凡	蒙古厂房设计项目	251	202606	国际业务部
9	国际业务部	一组	陈子凡	菲律宾Davao2*150淀粉仓	422	202606	国际业务部
10	国际业务部	一组	张硕	菲律宾Cebu4*180T淀粉仓	531	202606	国际业务部
	汇总				5307.68		

年度四大核心任务-国家级专精特新“小巨人申报”-申报程序（工信部）

- 2026年3月23日工信部办公厅发布《关于开展 2026 年度专精特新“小巨人”企业认定和复核工作的通知》，对申报程序更新如下：
- 工信部已于**4月25日**开放线上申报端口，**5月14日**第三方已完成申报材料盖章提报，5月22日补充专利资料后线上进行二次申报，**目前郑州市完成审核，已到省工信厅，省里预计25日前完成评审，已与第三方沟通，本周来公司汇报申报进展。**

第一阶段：准备与预审

- 第一阶段：准备与预申报----当前进行中
 - **现在—4月底**--材料自查
对照24项文件夹逐一排查，补齐问题材料。
 - **3月底—4月初**--省级企业技术中心材料提交
第三方机构负责材料准备，此为硬截止节点。
 - 启动科技成果评价
三项核心技术整合为一份报告，由河南省情报中心组织5名专家签字，周期约3周，需尽快委托启动。

第二阶段：正式申报 4-6月份

- 第二阶段：正式申报----4-6月份
 - **4月1日**-新版《优质中小企业梯度培育管理办法》正式实施
新版评价体系施行，对出口型企业更友好，但需等待具体细则；届时按新标准核查材料是否达标。
 - **4月25日至5月25日**--工信部统一开放线上申报端口
登录“优质中小企业梯度培育平台”填报申请书，上传全部佐证材料。同步将胶装纸质材料报送至区县级工信部门（书脊注明企业全称）。建议5月中旬前完成，为省级初核预留时间。
 - **5月25日—6月30日**--**河南省工信厅初核推荐**
省级对已完成申请的企业开展初核，期间可要求企业补充上传佐证材料；完成初核后须在省级官网公示不少于5天，公示通过后方可推荐。
 - **6月30日前**--**省级正式报送工信部**
将加盖公章的正式推荐文件及汇总表纸质版+电子版各1份，通过EMS邮寄至工业和信息化部中小企业局。

第三阶段：审核与认定 8-9月份

- 第三阶段：审核与认定----8-9月份
 - **7—8月**--工信部专家审核 & 随机抽查
 - 工信部组织专家最终审核，可能进行随机实地抽查，务必保持企业实际状态与申报数据一致。
 - **8—9月**--公示与最终认定
 - 通过审核企业公示，无异议后正式公告，授予国家级专精特新“小巨人”称号。

年度四大核心任务-国家级专精特新“小巨人申报”-长期布局事项



- 省级企业技术中心、省级重点研发项目预计8月申报，需提前进行规划。其中，省级企业技术中心本周明确公司主管部门，继续约谈第三方杨老师，评估能力，发出最后期限。
- 核心风险只有一个：过度依赖外部机构和单一人脉——必须转向内部主导、多点并行、设置备选方案的推进模式，确保任何一个外部渠道断裂都不会拖垮全局。

专精特新“小巨人”申报					
序号	失分项	分值影响	2027年行动要点	责任部门	截止节点
1	发明专利（I类>=4项）	硬性门槛缺失，直接导致省厅大概率不推荐；集成电路布图能否5月25日前获证是唯一决定性变量	1. 跟进3项集成电路布图授权进度 2. 启动2项新发明专利申请（气固两相流、相变控温方向） 3. 建立专利年度滚动布局机制	法务部	2026年12月前完成布局
2	省级企业技术中心	失去8分，仅得自建4分，差额-4分；同时失去知识产权门槛豁免资格	1. 对杨俊年发出最后期限 2. 引入第二家咨询机构形成竞争 3. 补强固定资产（设备并购/转移） 4. 评估与高校共建路径	财务部	2026年8月前完成申报
3	河南省专利奖	知识产权质量项（满分10分）缺乏高价值专利支撑，间接影响得分上限	1. 结果公布后立即以核心发明专利参评下一届 2. 优先推报与高校合作的核心发明专利 3. 委托中介协助参评材料准备	研发部	2026年内提交参评材料
4	省级科技进步奖	失去知识产权门槛豁免通道；技术先进性佐证薄弱，创新能力整体说服力打折	1. 联合郑大/河南工大以“相变控温储粮”“气固两相流”成果联合申报 2. 签订共研协议并明确署名顺序 3. 关注中国机械工业协会等行业奖项	研发部	2026年底确定合作方向
5	河南省重点研发专项	无直接计分项，但研发能力整体佐证薄弱，创新能力维度说服力不足	1. 切断单一联络人依赖，直接接触河南工大粮食工程学院教授团队 2. 以智能储粮/气固分离方向申报，结合AI方向提升竞争力 3. 将项目成果与专利、科技奖励申报联动规划	研发部	2026年9月前完成预对接
6	国家标准参编（粮食方向）	质量管理水平加分（3分）本届无法兑现；粮食/水泥领域错配风险仍在	1. 向归口单位索取立项文件作过渡性佐证 2. 确认16个月编制周期公示节点能否赶上2027年窗口 3. 同步推进粮食方向行业标准参编作备份	研发部	2026年底前确认里程碑

年度四大核心任务-企业钢结构及机电资质升级-申报程序（住建部）

第一阶段：资料准备
当前进行中

- 现在~5月底
- 制定**缺口建造师（机电3人，建筑4人）**和**2名专业高级职称人员**引进时间表，确保7月申报前满足3个月连续缴纳社保要求
- 最晚4月30日-硬性截止
- 所有新增申报人员开始在本公司缴纳社保，若计划7月申报，4月1日是社保起缴的绝对截止日。

第二阶段：材料准备与申报
5-7月份

- 5月
- 委托会计师事务所出具2025年度财务审计报告，需出具正式审计文件
- 5月~7月 完成业绩材料全套整备
- **境外业绩所有外文材料协调业主盖章**
- 7月底 材料终审节点
- 全套材料内部终审，确认达到提交条件；
- 目标7月 登录河南省政务服务网，正式提交申请

第三阶段：审核与认定
8-10月份

- 7~8月
- 河南省住建厅受理，整理材料推送至住建部
- 8~9月
- **住建部组织专家最终审核** & 可能进行随机实地抽查；务必保持申报人员实际在岗，资料随时备查
- 8~9月
- 公示与公告

年度四大核心任务-企业钢结构及机电资质升级-材料准备

- 资质升级申报材料**共计12项**，**已完成7项**，**待完善5项**，其中：
 - 第8项**"技术负责人（机电）"**：需引进机电工程相关专业高级职称人员（**行政部**）
 - 第9项**"技术负责人（钢结构）"**：需引进钢结构工程相关专业高级职称人员（**行政部**）
 - 第10项**"注册建造师"**：引进**机电专业一建2人**，**建筑工程专业4人**并开始缴纳社保（**行政部**）
 - 第11项**"质量管理体系认证"**：**已于6月4日获取电子版证书。**
 - 第12项**"企业工程业绩"**：需按照资质升级要求，完成项目业绩资料准备（**行政部**）--**中标通知书、合同、业绩真实性证明、竣工验收证明、结算单、商务部备案文件**

1.资质申请表

登录系统在线打印

2.营业执照副本

有效期内，需公章

3.机电二级证书

正副本，确认有效期

4.钢结构二级

正副本，确认有效期

5.安全生产许可证

需覆盖整个审批周期

6.企业承诺书

法定代表人签字盖章

7.审计报告

已出具

8.技术负责人 (机电)

无此人员，待引进

9.技术负责人 (钢结构)

无此人员，待引进

10.一级建造师 (机电)

机电3人，建筑4人

11.质量管理体系 认证

复审

12.企业工程业绩

待补充

年度四大核心任务-企业钢结构及机电资质升级-业绩要求



根据现有资料综合来看，此次资质升级工作的核心卡点在于工程业绩的落实。机电方面要求近5年内有2项单项合同额2000万元以上的总承包业绩，钢结构方面要求近5年内有符合5类标准中至少2类的钢结构工程业绩。

公司项目业绩											
序号	申报类型	项目名称	年度	业务经理	合同性质	工程设计	生产制造	质量检验	包装及运输	施工及验收	合同金额（万元） (RMB)
1	机电升级	菲律宾达沃项目	2021年	曹总	EPC	已完成	已完成	已完成	已完成	已验收	4481.11
2	机电升级	乌兹别克碳酸钙筒仓项目	2024年	崔阳	EPC	已完成	已完成	已完成	已完成	已验收	4640.00
3	钢结构升级	蒙古16.7万吨熟料料场系统项目	2024年	陈子凡	供货	已完成	已完成	已完成	已完成	中度逾期	3971.65
			2024年	陈子凡	安装	已完成	已完成	已完成	已完成	中度逾期	2128.39
4	钢结构升级	拉法基豪瑞孟加拉驳船装载输送系统项目	2023年	--	EPC	已完成	已完成	已完成	已完成	已完成	1077.33

年度四大核心任务-企业钢结构及机电资质升级-业绩要求



- 机电资质升级-- (近5年承担过单项合同额 2000万元以上的机电工程施工2项)



国家

PHILIPPINES

客户

SMC

仓型

Large Welded Steel Silo

存储物料

Cement, Clinker

项目包含

Welded steel silos, Equipped with steel structure, Equipment, Electricity system integration EPC.

PROJECTS INCLUDE

The project is currently one of the largest single industrial building materials projects in terms of services contracted by Chinese enterprises to foreign countries.



国家

UZBEKISTAN

客户

CEMIX

存储物料

Calcium Carbonate Pellets

仓型

Bolted Steel Silo

项目包含

Bolted steel silo, Mill, Material conveying, Screening, Storage and packaging, Full automation, Informationization system, EPC engineering project

PROJECTS INCLUDE

资质升级项目申报材料进度汇总

项目	中标通知书	合同 (协议书+专用条款)	竣工验收证明	结算单	业绩真实性证明	合同翻译
菲律宾达沃项目	已有，待盖章	已有，待盖章	已有，待盖章	已有，待盖章	已有	已完成
乌兹别克碳酸钙项目	已有，待盖章	已有，待盖章	已有	已有，待盖章	高风险 需大使馆参赞处出具	已完成
备注	已电话沟通乌兹及蒙古大使馆，目前要求先在商务厅备案后才能办理。中国驻外使领馆不直接出具“工程真实性证明”，但境外工程项目若用于国内资质申报，常需驻外使领馆经商处（非大使馆领事部）出具相关证明；而该类工程的备案，属于商务主管部门（商务部或省级商务厅）职责，与使领馆认证程序无关					

年度四大核心任务-企业钢结构及机电资质升级-业绩要求



钢结构资质升级：近5年承担过下列5类中的2类钢结构工程的施工，工程质量合格。

- (1)钢结构高度80米以上；(2)钢结构单跨30米以上；(3)网壳、网架结构短边跨度70米以上；(4)单体钢结构建筑面积3万平方米以上；(5)单体钢结构工程钢结构重量 5000 吨以上。

蒙古16.7万吨熟料料场系统项目
(满足“网壳、网架结构短边跨度70米以上”)

96米

国家蒙古
COUNTRY MONGOLIA

客户
CLIENT MAK

料棚顶高(m) CANOPY ROOF HEIGHT (m)	39.5	跨度(m) SPAN (m)	96
长度(m) LENGTHS(m)	135	面积(m²) AREA (m²)	12960

56米

存储物料 STORED MATERIAL	石灰石 Limestone	仓型 SILO TYPE	焊接钢板仓 Welded Steel Silo
-------------------------	------------------	-----------------	----------------------------

拉法基豪瑞孟加拉驳船装载输送系统项目
(满足“钢结构单跨30米以上”)

non-berm conveyors, cross-river corridor steel structure as well as supporting fixed unloading trolleys and weighing steel silos, 2 sets of ship engine systems, dust collectors and other process equipment electronic control systems, EPC.

资质升级项目申报材料进度汇总						
项目	中标通知书	合同 (协议书+专用条款)	竣工验收证明	业绩真实性证明	竣工图 (PDF格式)	合同翻译 (中文版)
蒙古熟料料场项目	已有，待盖章	已有（使用原合同）	已有，待盖章	高风险 需大使馆参赞处出具	已有，待盖章	已完成翻译
拉法基豪瑞孟加拉项目	已有，待盖章	已有（合同调整）	已有，待盖章	高风险 需大使馆参赞处出具	已有，待盖章	已完成翻译
备注	已电话沟通乌兹及蒙古大使馆，目前要求先在商务厅备案后才能办理。中国驻外使领馆不直接出具“工程真实性证明”，但境外工程项目若用于国内资质申报，常需驻外使领馆经商处（非大使馆领事部）出具相关证明；而该类工程的备案，属于商务主管部门（商务部或省级商务厅）职责，与使领馆认证程序无关					



年度四大核心任务-引入国际投资及建厂

SRON[®]
SILO ENGINEERING

待大型战略项目落地后实施



校企合作

- 截至2026年6月，公司校企合作工作稳步推进，已与郑州大学、河南工业大学、郑州轻工业大学共3所高校建立合作关系，涵盖揭榜挂帅项目申报、省级研发合作、国家标准参编、商务部援外培训、人才联合培养及科技奖项申报等6项具体合作事项。河南工业大学涉及合作事项较多，需签订校级框架合作协议，已对接产业研究院院长，对方已发框架协议模板，需结合具体研发项目拟定。
- 各项合作均已明确对接负责人，整体处于推进落地阶段。后续将以重点事项清单为抓手，定期组织专题会跟进进展，确保各合作事项有序推进、逐项落实。

校企合作清单梳理						
序号	学校名称	合作事项	具体说明	对方对接部门	我方对接部门	进展情况
1	郑州大学	揭榜挂帅	联合申报河南省重大产业关键技术攻关“揭榜挂帅”项目——“ 高铁物流数智化高效集疏运关键技术概念验证与应用 ”。	计算机与人工智能学院	研发部	推进中，合作协议已于2026年2月28日签订
2	河南工业大学	商务部援外培训	结合工大河南省唯一商务部援外培训资质，共建国际化培训体系；实荣提供讲师资源及公司参访课堂，推动培训成果向海外项目对接转化	教育培训学院（张翼）	总经办	推进中，5月19日下午前往学院对接公司考察事宜， 培训合作参与方案，已完成初稿，待确认
		省级研发项目	重点围绕 万吨级粮仓温湿度智能监测 和 钢板仓结构安全监测 （高温高湿高盐雾环境下结构健康感知与预警，结合无人机智能巡检）两大方向，以此为抓手联合申报 科技厅相关项目	土木学院（黄璜）	研发部	推进中， 已对接产业研究院院长，对方已发框架模板，需结合具体研发项目拟定。
		国家标准起草	工大牵头起草的《 粮食筒仓国家标准 》，实荣参与修订并贡献工程实践经验。	土木学院（黄璜）	研发部	
		人才培养与国际平台联动	探讨面向土木、机械、机电专业的定向联合培养机制；就参与联合国粮农组织全球粮食减损会议、APEC工商峰会、链博会粮食安全国际论坛等高端国际论坛达成协同参与意向，共同构建国际影响力平台	学校办公室（刘红军）	总经办	
3	郑州轻工业大学	省级科技进步奖	联合申报 省级科技进步奖 ，提升公司技术成果的政府认可度与行业影响力	电气学院（安晓宇）	总经办	推进中，待确定最终项目




项目打单及执行



项目打单-询盘情况



- 本两周（5月29日至6月11日）共新增客户询盘 55条，较上期（61条）有所回落，整体询盘节奏保持稳定。
- 从地区分布看，非洲仍居首位（12条，占22%，含埃及、阿尔及利亚、埃塞俄比亚、卢旺达等）；东南亚保持活跃（10条，占18%，含越南、马来西亚、泰国、缅甸、印尼）；中东/阿拉伯8条（占15%，含沙特、阿联酋、阿曼、伊朗）；南亚6条（占11%，含巴基斯坦、印度）；欧洲6条（占11%，含法国、波兰、罗马尼亚、德国、意大利、土耳其）；俄语区/独联体5条（占9%，含俄罗斯、乌兹别克斯坦）；其他8条。
- 从询盘分组看，6组（韩鸿彪+苗恒）10条；3组（王伟乐+马鹏飞）9条；2组（司斌+王伟超）8条；俄语组（崔阳）6条；1组（陈子凡）5条；5组（陈辉+冯乐）4条；整体参与面广，各组均有稳定分配。
- 公海客户二次开发已完成4批调研合计33个（共需调研1400个客户），累计识别有效需求客户16个，无效客户5个，另有12个客户待复核，后续客户管理部需调整AI开发方式，加快开发进度。






项目打单-方案设计情况



- 2026年度已累计完成方案设计116个，平均每个工作日完成0.98个，设计任务较去年同期基本持平（去年同期123个），设计任务依然较为繁重。
- 本两周（5月29日至6月11日）共完成方案设计 21项，较上期（17项）明显回升，方案产出节奏保持积极态势。
- 从行业分布看，工业类12项（占57%），粮食类9项（占43%），工业赛道本期重回主导地位。
- 从版本分布看，V1首版12项，V2及以上迭代版9项（含V2、V3、V5、V7各版本），其中司斌/越南木屑颗粒筒仓项目已迭代至V7版本，陈辉/孟加拉水泥仓达V5版本，需持续关注需求稳定性。
- 从完成时效看，本期4项存在逾期，分别为冯乐/土库曼斯坦火车装载料斗方案（逾期0.7天）、韩鸿彪/印度Shree Cement方案（逾期4.2天）、王伟乐/摩洛哥CIMAF V5（逾期2.8天），整体时效管控需进一步加强。
- 从参与人员看，王伟乐以4项居首，崔阳完成3项，苗恒、陈辉、尹韬越、马鹏飞、韩鸿彪各完成2项；共11位成员参与本期方案工作，参与面广，各组均有稳定分配。

技术部方案设计完成数量



项目打单-方案设计机制实施情况



- 结合近两年项目年度成交数据分析，散料储运市场需求端依然旺盛，但是**方案设计成交率不足10%**，成功率太低。造成技术端大量人员、时间与精力被低效消耗。追根溯源，除了本身公司销售的产品**成单周期较长**等一些客观原因外，主要还是在**客户需求及痛点挖掘不准确、方案设计 & 报价过程端控制不到位**，最终导致在方案及报价端形成不了**竞争优势**进而丢单。为此，通过今年广泛访谈凝聚公司共识，并在温总统一领导下，围绕项目打单，推行“客户需求澄清会”、“方案评审会”及“项目分级管控”机制。
- 客户需求澄清会：**6月8日正式强制**要求业务员在发起方案设计任务前，**必须线下与技术部召开“客户需求澄清会”**，面对面澄清**客户需求与核心痛点清单**，基于该需求清单明确我方的**技术优势和设计亮点**，明确设计方向。本次会议前期由总经办组织召开（**平均每天至少1个**）。通过已召开的会议效果来看，**业务员反馈积极，认可度较高**。
- 方案评审会：《双周项目方案评审会》已于6月6日召开，对**5月22日-6月4日**期间共计**17个方案**集中评审，选定**7个方案设计重点项目**。
- 上述两个会议，要求**业务组长陪同业务员参会**，与本年度业务部奖金包中设置的**组长辅导奖**形成机制联动，将**组长的传帮带职能固化到具体工作场景中**，会议效果较好。
- 项目分级：双周项目方案评审会召开以来，已完成**方案评审66个**，其中，筛选**重点项目16个**（占比24%），后期与技术部建立分级审核机制，针对重点项目的迭代方案评审，一是要求方案设计完毕后**当天要组织召开评审会，提升评审及时性**；二是针对**重点项目方案评审，技术总工要主持参会，提升评审级别**。




项目报价情况




- 2026年度已累计完成报价87个，平均每个工作日完成0.74个，报价任务较去年同期基本持平（去年同期85个）。
- 本两周（5月29日至6月11日）共完成报价任务 13项，较上期（9项）明显回升，报价产出节奏显著提速。
- 从行业分布看，工业类8项（占62%），粮食类5项（占38%），工业赛道报价力度本期显著加强。
- 从版本分布看，V1首版8项，V2及以上迭代版5项（含V2、V3各版本），其中崔阳/哈萨克斯坦水泥储存输送项目报价已至V3版本，多个项目处于深度商务推进阶段。
- 从完成时效看，本期2项存在逾期，分别为尹韬越/俄罗斯苏亚克磷矿石报价（逾期0.1天）、司斌/越南木屑颗粒筒仓报价V2（逾期0.1天），逾期幅度总体较小，整体可控（较方案端完成时效控制较好）。
- 从参与人员看，崔阳、王伟乐、尹韬越、马鹏飞各完成2项，冯乐、陈辉、陈子凡、苗恒、司斌各完成1项；共9位成员参与本期报价工作，参与面较上期明显扩大。

报价完成数量



项目打单-报价机制实施情况

- 6月8日已组织业务部各组长与和报价统筹人谢明涛，召开《报价沟通会》，针对报价反映的一些共同问题，如**报价整体缺乏把关审核**；**重点项目无报价策略及报价利润相关共性问题**，后期将推动逐步落实解决，同时推动**成立成本预算职能部门**，明确工作职责及范围，保障**项目报价工作及项目成本预决算工作**顺利推进。





项目执行情况



- 会议跟踪
 - 项目启动会 (2个) : 6月3日召开《蒙古MAK火车接收坑改造项目》、6月11日召开《蒙古2*150T水泥仓项目》
 - 项目执行会 (1个) : 双周执行会已于6月3日召开, 并梳理重点工作清单, 由计划运营部督办推进。
 - 项目专题会 (5个) : 6月6日召开《斯里兰卡4*2000T执行专题会》, 对后续项目全景计划按照实际情况统一调整确认; 6月10日召开《巴基斯坦货物运输专题会》; 6月11日召开《美国加州测温电缆项目论证会》、《阿联酋客户验货问题处理专题会》、《巴基斯坦采购计划及品牌选型专题会》, 后续总经办结合计划运营部督办推进。
- 工程进度跟踪
 - 埃及8X9000吨水泥卷边仓项目 (袁纪斌) : 截至6月14日, 1-7号仓已完成安装, 8号仓正在收尾, 指导安装工人6月17日撤场。
 - 巴基斯坦SECMC铁路装车站项目 (曹明刚) : 截至6月14日, 土建累计形象进度约62%, 工期延误约40天, 现场劳务扩充至219人, 白夜班16小时连续作业。土建整体预计推至7月下旬完成, 钢结构及机电安装尚未启动, 剩余交付时间约180天, 进度风险仍需高度重视。业务经理张硕目前已在巴基斯坦推进款项支付, 工程部经理李刚6月15日已赴巴基斯坦协调现场进度。
 - 蒙古新2X7000T水泥仓系统项目 (项目经理: 李亚超) : 截至6月14日, 累计形象进度约40.5%, 1#筒仓卷边仓已正式开工, 2#筒仓二层结构因业主混凝土持续无法供应, 浇筑工作多次推迟, 预计最早6月17日方可供应, 已对卷仓设备构成闲置风险; 火车坑斗提机地下室筏板基础验收合格, 满堂支撑架及顶板模板安装推进中。较计划仍有一定滞后, 后续工期压力较大, 需重点关注业主混凝土供应保障。
 - 淮北临涣焦化除尘灰回配项目 (项目经理: 崔继龙) : 截至6月14日, 钢结构安装已推进至20米层, 除尘器地面拼装完成, 整体进度可控。
 - 北方稀土 (包头) 料仓和输送系统项目 (项目经理: 李鲲鹏) : 已于6月10日完成施工技术交底, 当前已组织进场施工。

项目执行情况--应收账款专项



- 截至目前，公司共有**国外项目15个、国内项目8个**存在**质保金未回收情况**，合计**应收2,008万元**（国外1228万，国内780万）。
- 从国外项目看，未收质保金集中在菲律宾、蒙古、乌兹别克斯坦、马来西亚等市场，**业务员以陈子凡为主**。未回收原因主要**一是业主已完成安装但处于试运行阶段，设备存在问题待解决后申请；二是业主同意回款但需公司配合开具质保保函**，此类项目需尽快推进保函开具手续；**三是项目完工但业主未启动验收或长期未回复**。
- 从国内项目看，未收质保金业务员**以李永祥为主**。其中中国电建华东院**三亚石料矿项目未收金额最大**（约426.94万元，占比55%），回收难度较高；
- 解决措施：**一是需开具质保保函的项目加快内部审批流程，尽快解锁回款；二是对长期失联或存在争议项目启动法律手段，加快资金回笼，财务收集证据计提坏账。三是优化合同质保金（安装尾款）条款，现行模式普遍留10%作为质保金，高于国内常规3%-5%；最后一笔回款无技术抓手，造成业主付款意愿低。**

质保金--应收账款催收									
序号	项目类别	项目	合同日期	合同金额 (CNY)	剩余回款	未回款比例	进度	业务员	跟进措施
1	国外项目	巴基斯坦煤炭转运仓	2021/1/22	11,445,000.00	1,144,500.00	10%	质保金	陈子凡	2023年3月份完工，与总包方Gasco签订，Gasco拖延不回复，无有效催收手段，建议法律诉讼
2	国外项目	菲律宾4套饲料颗粒仓	2021/5/24	17,172,350.44	1,717,235.04	10%	质保金	陈子凡	验收报告已于2025年获取其中2套颗粒仓的报告，针对这两套颗粒仓，业主同意我方开具质保保函后付款，另外两套仓因设备未投用，项目经理拒绝办理验收手续。
3	国外项目	乌兹4×1500T磷矿粉项目	2021/10/16	24,186,700.00	2,418,670.00	10%	质保金	曹总	EP业主自行安装，签订安装合同未执行，完工未运行，尹韬越原联系人离职，暂无人联系。
4	国外项目	菲律宾2座万吨仓修复项目	2022/7/6	3,031,529.69	303,152.97	10%	质保金	陈子凡	业主去年同意验收并付款，但后续因高电缆信号问题导致软件过期，属供货质量问题，电气已在现场处理，待解决后即可申请质保金；合同约定调试完成后12个月
6	国外项目	菲律宾4套万吨玉米仓配套设备	2022/8/15	10,257,651.46	1,025,765.15	10%	质保金	陈子凡	业主方已完成安装，试运行阶段，设备存在问题，正在解决，之后处理质保金；合同约定调试完成后12个月
12	国外项目	菲律宾MG8港口吸粮机	2023/11/7	5,696,600.00	569,660.00	10%	质保金	陈子凡	业主方已完成安装，试运行阶段，设备存在问题，正在解决，之后处理质保金；合同约定调试完成后12个月，袁继斌去整改
8	国外项目	菲律宾卸粮坑发放仓设备	2023/5/10	479,725.75	47,972.58	10%	质保金	陈子凡	业主方已完成安装，试运行阶段，设备存在问题，正在解决，之后处理质保金；合同约定调试完成后12个月
7	国外项目	蒙古16×200m³面粉装配仓项目	2023/3/23	4,650,373.00	232,518.65	5%	质保金	陈子凡	项目安装完成，未完成调试，待完成调试后付款
5	国外项目	菲律宾平房仓顶及设备项目	2022/7/26	2,144,743.37	214,474.34	10%	质保金	陈子凡	业主方没有完成安装，未投产，合同约定调试完成后12个月
9	国外项目	乌兹ENTER拆包机项目	2023/6/7	12,828,146.51	1,120,100.43	9%	质保金	-	
10	国外项目	蒙古2*7000T水泥仓项目	2023/8/24	325,166.40	1,814,400.00	10%	质保金	陈子凡	业主方优先保障执行中项目付款，此笔可后续逐步回收。
11	国外项目	蒙古2*7000T水泥仓项目-增补钢构及施工	2024/8/8	327,686.40	126,991.86	10%	质保金	陈子凡	业主方优先保障执行中项目付款，此笔可后续逐步回收。
13	国外项目	马来西亚木屑颗粒仓（含安装）	2023/11/9	11,050,418.12	374,151.12	3%	质保金	司斌	项目安装完成，未投产，因本工程前序来料及后续发放系统未建立，项目带料试运行未做，无法回款。
14	国外项目	拉法基孟加拉装载机输送系统项目	2023/11/9	321,196.90	321,175.60	3%	质保金	-	
15	国外项目	蒙古MAK2*700T水泥仓+3*110磨前仓项目	2024/3/6	326,570.40	854,188.92	10%	质保金	陈子凡	待开具质保保函后支付
		合计			12,284,956.65				
1	国内项目	广东罗定仓顶输送升级改造工程	2022/9/6	2,254,006.00	112,700.30	5%	质保金	-	挂靠项目，余质保金未收
2	国内项目	山东国材8座高岭土筒仓	2023/3/2	2,100,000.00	360,000.00	17%	验收款，质保金	李永祥	
3	国内项目	大悟陶粒及石膏粉包装输送设备	2023/5/6	4,700,000.00	235,000.00	5%	质保金	李永祥	
4	国内项目	朴玛（上海）辅料存储及配伍系统	2023/8/31	14,020,000.00	1,402,000.00	10%	质保金	李永祥	
5	国内项目	国能包头水泉露天煤矿储煤场装车筒仓	2023/12/4	3,472,500.00	104,175.00	3%	质保金	李永祥	
6	国内项目	安琪酵母粮食仓储卸粮及出料设备采购	2024/3/6	6,208,880.00	620,888.00	10%	竣工款，质保金	李永祥	挂靠项目，到账后应全额转付宜都华迅环保，李永祥申请
7	国内项目	中国电建华东院三亚石料矿项目筒仓	2024/3/15	10,673,500.00	4,269,400.00	40%	进度款，验收款，质保金	李永祥	年底前验收付至90%，目前现场未投产
8	国内项目	青山印尼2*2300T生石灰仓及配套设备项目	2024/6/21	6,950,000.00	695,000.00	10%	质保金	李永祥	
		合计			7,799,163.30				



公司标准化流程搭建

公司标准化流程搭建

➤ 已完成以下进展：激励制度（项目“组织协同奖金包”激励方案、品牌宣传与外部活动参与激励制度）已定稿，并完成发布；展会管理、签证管理、信用证管理、项目竣工影像留存管理四项已完成访谈、文件编制，待定稿；货物包装管理已完成访谈，文件编制中。施工单位招标管理、物资流转管理、变更管理、差旅费报销管理待启动。

序号	重点事项	配套文件	当前进展
1	激励制度	项目“组织协同奖金包”激励方案	已定稿，并完成发布
		品牌宣传与外部活动参与激励制度	
2	展会管理	展会管理制度	已完成访谈，已完成文件编制和讨论，待定稿
		展会管理作业指导书	
3	签证管理	签证管理制度	已完成访谈，已完成文件编制和讨论，待定稿
		签证管理作业主导书	
4	信用证管理	信用证管理制度	已完成访谈，已完成文件编制，待讨论定稿
		信用证管理作业主导书	
5	项目竣工影像留存管理	项目竣工影像留存管理办法	已完成访谈，已完成文件编制，待讨论定稿
6	施工单位招标管理	施工单位招标管理制度	待访谈
		施工单位招标管理作业主导书	
7	货物包装管理	不同货物包装规范指引	已完成访谈，文件编制中
8	公司差旅费报销管理	报销管理制度	待访谈
		报销作业主导书	
9	物资流转管理	物资流转管理制度	待访谈
		物资流转管理作业主导书	
10	变更管理	变更管理制度	待访谈
		变更管理作业主导书	

- **技术中心管理架构调整：**技术中心管理架构随着何总工入职，已完成最后一块版图，当前处于新旧职能转换的关键时期。新的组织架构需要新的管理思路与工作状态，希望技术中心在何总工及赵经理的统一领导下，以新气象开局。后续工作重点围绕**核心事项落地、管理流程优化与标准化建设、新产品研发**四个方向推进，持续提升技术中心的的管理能力与研发设计能力。
- **531战略客户跟进：**重点强调3个战略客户——巴基斯坦项目（AD Ports；投标截止日期6月30日，时间紧迫）、苏丹农业银行及印尼BULOG（均已建立高层联系）。建议上述3个战略客户成立铁三角打单团队，强化跟进节奏，趁热打铁，避免虎头蛇尾。



谢谢观看
T H A N K S