

总经理专项考核制度

第一部分 总则

一、目的

为提高公司经营效率及项目打单、执行过程中关键事项的执行力，压实主体责任，确保各项工作高效执行，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司全体员工，责任人由专项考核清单明确。

三、定义

总经理专项考核，是指对公司经营重点工作以及项目打单及执行工作中的重大节点，纳入清单管理，明确事项内容、责任人、完成标准和完成时间，并依据节点完成情况进行考核兑现的管理方式。专项考核是公司考核体系的重要组成部分，与绩效考核并行实施，互不影响。

专项考核清单经总经理审批后由总经办纳入专项考核台账统一管理，明确责任部门/责任人、完成节点及完成标准。

第二部分 专项考核事项范围

一、可纳入专项考核的事项范围

属于以下情形的，经总经理审批后可纳入专项考核清单：

- （一）总经理交办的重大事项；
- （二）公司经营重大事项，包括但不限于重大经营决策落地、关键经营事项攻坚、重大风险处置等；
- （三）管理层周例会及项目执行周例会确定的重点工作中提炼的事项；
- （四）项目打单及项目执行过程中需跨部门协同、节点明确、对公司经营结果有重大影响的事项；
- （五）其他经总经理审批同意纳入专项考核清单的事项。

第三部分 各部门职责

专项考核管理的第一责任部门为总经办，负责专项考核事项的归集、动态维护、督办辅导、考核提报及台账管理。各部门在此基础上按职责分工履行执行与支持职能。

第一条 总经办

- （一）负责本制度的组织实施与统一管理；
- （二）负责专项考核事项的收集、梳理、建账，形成专项考核清单，报总经理审批后执行；

- (三) 负责清单动态更新，跟踪事项推进状态，组织节点核查与完成情况确认；
- (四) 对未按节点完成的事项，组织辅导，协助责任人分析原因并重新匹配完成时间；
- (五) 按月汇总未完成事项及考核意见，报总经理审批后，移交相关部门兑现；

第二条 事项责任部门/责任人

- (一) 对纳入清单的事项负直接责任，应按明确节点推进并达成完成标准；
- (二) 及时向总经办反馈推进进展、风险及需协调事项，不得隐瞒延误；

第三条 各职能部门负责人

- (一) 对本部门列入专项考核清单的事项负管理责任，督促责任人按期完成；
- (二) 配合总经办开展事项核实、辅导及跨部门协调；
- (三) 在管理层例会、执行例会中提出拟纳入专项考核的重点事项建议。

第四条 人力资源部/财务部

- (一) 人力资源部负责依据经总经理审批的专项考核结果，办理考核金额在次月工资中的兑现，以及通报批评及降薪等人事处理手续；
- (二) 财务部负责配合完成相关薪酬扣减的核算与发放支持；

第四部分 专项考核清单管理要求

第一条 动态管理原则

- (一) 清单由总经办每月实行动态管理，在公司高管钉钉群统一下发并通知责任人，同时可根据经营需要、会议决议及总经理交办情况增补、调整或销项；
- (二) 事项完成后，经总经办核实确认，报总经理同意后予以销项关闭；
- (三) 事项内容、责任人或完成时间发生变更的，须履行审批程序后更新清单，不得擅自变更。

第二条 过程跟踪与节点管理

- (一) 责任人应按节点推进事项，总经办按清单进行督办跟踪；
- (二) 事项未按照节点完成的，纳入当月未完成事项统计；
- (三) 对未完成事项，由总经办进行辅导，组织责任人分析原因，重新匹配完成时间，并更新清单；
- (四) 重新匹配时间后仍未完成的，按本制度第五部分规定进行处理。

第五部分 考核标准与兑现

第一条 未完成事项考核

未按照节点完成的，对责任人按 200 元/个标准进行奖金扣罚，考核结果于次月工资兑现。

对未完成事项，由总经办辅导后重新匹配时间，如重新匹配时间后仍未完成的，对责任人按 500 元/个考核并予以通报批评，考核结果于次月工资兑现。

如重新匹配时间后仍未完成，且事项造成公司重大经营影响的，经总经理批准后，对责任人予以降薪或降职处分。

特殊情况由总经办报总经理一事一议。

第二条 考核结果运用

- （一）专项考核结果与常规绩效考核分别核算、分别兑现，互不影响；
- （二）专项考核情况可作为干部履职评价、岗位调整及评优评先的重要参考；

第六部分 附则

第一条

本制度由总经办负责解释并组织实施。

第二条

本制度自 2026 年 8 月份施行。如与公司其他制度不一致的，涉及专项考核事项的，以本制度为准；其他事项仍按公司相关制度执行。

河南实荣筒仓工程有限公司

2026 年 07 月